



गरिवि निवारका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा)
२०८१/०८२ सम्मको प्रगति प्रतिवेदन



पेश गरिएको निकाय :
कुशे गाउँपालिकाको कार्यालय
थर्पु भार्मा जाजरकोट कर्णाली प्रदेश नेपाल



पेश गर्ने/तयार गर्ने :
दिपेन्द्र रोकाय
उद्यम विकास सहजकर्ता
कुशे गाउँपालिका उद्योग विकास शाखा
थर्पु भार्मा जाजरकोट कर्णाली प्रदेश नेपाल

१...परिचय/पृष्ठभूमी:

गरिवी तथा मानविय विकास सुचांकको आधारमा जाजरकोट जिल्ला भित्रको कुशे गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्र ९ वटा वडा पालिका कुशे गाउँपालिका वडा नं १ देखी ९ मा गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) सञ्चालन पश्चात त्यहाका महिला गरिव र विपन्नमा आत्मनिर्भरताको वातावरणतया भई सफल जिवन यापन गर्न सक्छन भन्ने लक्ष्य लिईएको छ । जिल्लामा प्रचुर मात्रामा रहेको स्रोतको सही पहिचान गरी लघु उद्यम विकासले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बालुवामा सुन फलाउन सफल हुने निश्चय छ । लघु उद्यमको सर्जना तथा विकासको माध्यमबाट सृजनात्मक वातावरणमैत्री भरपर्दो र मौलिक एंव दिगो तथा प्रभावकारी रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ ।

२...लक्ष्य :

❖ कार्यक्रमको प्रक्रिया अनुसार सम्भाव्य तथा लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने ।

३...उद्देश्य :


- ❖ आरन सुधार तालिम सञ्चालन गर्ने ।
- ❖ गुडिया तथा कुसुम बुनाई तालिम सञ्चालन गर्ने ।
- ❖ कम्तिमा ५ जना सदस्यको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ।
- ❖ स्तरोन्नती कार्यक्रमका लागि १० जना लघु उद्यमी छनौट गर्ने ।
- ❖ छनौट गरीएका लघु उद्यमीलाई उनीहरुको माग अनुसार तालिम दिई थप सिप हासिल गराई आत्मनिर्भर बनाउने ।

४...क्रियाकलापहरु :


- ❖ सर्वप्रथम सहभागीहरु सँग परिचयात्मक कार्यक्रम गरीयो ।
- ❖ सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराईयो ।
- ❖ तालिमको लागि सम्भाव्य उद्यमी छनौट गरीयो ।
- ❖ छनौट गरीएका उद्यमीहरुको आवश्यकता पहिचान गरीयो ।
- ❖ आरन सुधार तालिमको लागि सहभागीहरु छनौट गरी कुशे गाउँपालिका थर्पू भार्मामा तालिम सञ्चालन गरीयो ।

- ❖ एडभान्स तालिमको लागी छनौट गरीएका उद्यमीहरुको आवश्यकता पहिचान गर्दा उद्यमीको माग अनुसार सिलाईकटाई सम्बन्धि थप तालिम दिने भनि छलफल गरीयो ।
- ❖ एडभान्स पर्फको सिलाईकटाई तालिम सञ्चालन गरीयो ।

मागमा आधारित सिद्धान्त



मेड मोडेल



५...कार्यक्रम सञ्चालन मिति र स्थान :

आरन सुधार तालिम :

- ❖ मिति : २०८१/१०/१९ गते देखि २०८१/११/१८ गते सम्म
- ❖ स्थान : कुशे गाउँपालिका थर्पू भार्मा जाजरकोट ।

एडभान्स तालिम :

- ❖ मिति : २०८२/०१/१० गते देखि २०८२/०२/०८ गते सम्म
- ❖ स्थान : कुशे गाउँपालिका वडा नं ८ मा

गुडिया तथा कुसुम बुनाई तालिम

- ❖ मिति : २०८२/०३/०३
- ❖ स्थान : कुशे गाउँपालिका थर्पू भार्मा जाजरकोट ।

६...नयाँ उद्यमी सिर्जना तर्फ :

प्रारम्भिक सर्वेक्षण बजार स्रोत तथा सम्भाव्यता अध्ययन :

गरीवि निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम तोकिएका वडा मा प्रारम्भिक सर्वेक्षण बजार स्रोत तथा सम्भाव्यता पहिचान गरि आवश्यक कच्चापदार्थ तथा स्रोत साधनको स्थानिय स्तर मा उपलब्ध छन की छैनन् भनी विश्लेषण समेत गरिएको प्रस्त कार्यका लावगी तपशिल बमोजिमको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण बजार स्रोत तथा सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमको सहभागी विवरण :

सम्पन्न मिति	सञ्चालन स्थान	दलित		जनजाती			अन्य			१६-४०			जम्मा			
		म	पू	जम्मा	म	पू	जम्मा	म	पू	जम्मा	म	पू	जम्मा	म	पू	जम्मा
२०८१/०९/०१ देखी ०४ सम्म	कुशे गा पा	०	१८	१८	०	०	०	०	८	८	०	२६	२६	०	२६	२६
२०८२०१/०१	कुशे ८	३	०	३	१	०	१	११	२	१३	१५	२	१७	१५	२	१७

७...उद्देश्य :

- ❖ प्रारम्भिक सर्वेक्षण बजार तथा स्रोत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
- ❖ सम्भावित उद्यम तथा आवश्यक कच्चापदार्थ तथा स्रोत साधनको पहिचान गर्ने ।

८...उपलब्धीहरु :

- ❖ ९ वटा स्थानिय निकायहरुमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण बजार स्रोत सम्भाव्यता अध्ययन गरयो जसले गर्दा स्थानिय स्तरमा उद्यम व्यवसाय
- ९ वटा स्थानिय निकायहरुमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण बजार तथा स्रोत सम्भाव्यता अध्ययन गरियो जसले गर्दा स्थानिय स्तरमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागी के कति कच्चापदार्थ स्रोत तथा साधन उपलब्ध रहेको छ भन्ने कुरा पहिचान भयो ।

९...प्राविधिक सिप विकास तालिम :

सामाजिक परिचालन अनर्तगतका क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरिसके पछि फारम ए र बी तथा सो अनुसार सम्भावित उद्यमीहरुलाई छोटो मध्यम र लामो अवधिको तालिम तपशिल बमोजिमको मिति समय सहभागी तथा स्थानहरुमा सञ्चालन भइरहेको छ । साथै मध्यम तथा छोटो अवधिको तालिमहरु सञ्चालनको गरीयो ।

तालिमहरुको सहभागी विवरण :

क्र.स.	तालिमको नाम	शुरु मिति	सञ्चालन स्थान	सहभागि विवरण												कैफियत	बजेट
				दलित			जनजाति			अन्य			जम्मा		कुल		
				म	पु	ज	म	पु	ज	म	पु	ज	म	पु			
१.	मध्यम अवधिको आरण सुधार तालिम	मिति : २०८१/१०/१९ गते देखि २०८१/११/१८ गते सम्म	कुशे गाउँपालिका वडा ६	०	२०	२०	०	०	०	०	२२	२०	२०	२०	समाप्त	६००,००० (छ लाख) खर्च भएको	
२.	मध्यम अवधिको गुडिया तथा कुसुम तालिम													१५	समाप्त	६००,००० (छ लाख) खर्च भएको	
जम्मा																	

१०...स्तरोन्नती तर्फ (एडभान्स तालिम):

कुशे गाउँपालिका वडा नं ८ मा विगत ३ वर्ष देखि सिलाईकटाई व्यवसायगर्दै आएका व्यवसायीकहरुको आवश्यकता र क्षमतालाई मुल्यांकन गर्दा उनिहरुको आवश्यकता पहिचान गरी व्यवसायीहरुलाई थप सिलाई कटाई सम्बन्धि तालिम १० जनालाई दिईयो ।

स्तरोन्नती तर्फ (एडभान्स तालिम) सहभागी विवरण :

दलित			जनजाती			अन्य			१६-४०			जम्मा			बजेट
म	पू	जम्मा	म	पू	जम्मा	म	पू	जम्मा	म	पू	जम्मा	म	पू	जम्मा	२४००००

४	०	४	१	०	१	६	३	९	११	३	१४	११	३	१४	खर्च भएको
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	----	---	----	-----------

११...कम्तिमा ५ जना सदस्यको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण :

कुशे गाउँपालिका वडा नं ४ र ३ मा विगत ३ वर्ष देखि उद्यम व्यवसाय गर्दै आएका व्यावसायीहरुलाई उनिहरुको आवश्यकता अनुसार सामानहरु हस्तान्तरण गरीयो ।

१२...अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र मुल्यांकन :

नेपाल सरकार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कुशे गाउँपालिकाको उद्योग विकास शाखा कार्यालय थर्पू भार्मा जाजरकोटको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कुशे गाउँपालिका वडा नं १ देखि ९ सम्म सञ्चालित गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी व्यवस्थित र अर्थ पुर्ण बनाउने लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप कार्य भई रहेको छ वा छैन वा कार्यक्रम कुन दिशातिर गइरहेको छ लक्षित समुदायले प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधा आदि प्राप्त गरिरहेका छन वा छैनन् भनि निरन्तर रुपमा मेडपा उद्यम विकास समिति का प्रतिनिधिहरु स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुद्वारा नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गरि आवश्यक सल्लाह सुझाव र मार्गनिर्देशन भएकव छ । यसले गर्दा सेवा प्रदायक आफ्नो कार्ययोजना तथा उद्देश्य बमोजिमको गुणस्तरिय कार्य गर्नका लागि पुनर्वल प्राप्त भएको महसुस गरेको छ ।

१३...निष्कर्ष :

जाजरकोट जिल्ला अन्तर्गत कुशे गाउँपालिका वडा नं १ देखि ९ सम्ममा सञ्चालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न चरणहरु सम्पन्न गरी लामो र मध्यम र छोटो सम्बन्धि केही सिप विकास तालिम सञ्चालन अफ्नो लक्ष्य अनुसारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट दिगो रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना भई समग्र राष्ट्रकै अर्थ व्यवस्थालाई सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने निश्चय नै छ ।



.....
तयारी कर्ता

दिपेन्द्र रोकाय

उद्यम विकास सहजकर्ता

कुशे गाउँपालिका उद्योग विकास शाखा
कार्यालय थर्पू भार्मा जाजरकोट



कार्यक्रमका तस्वीरहरु

तालिमको लागी सहभागीहरु छनौट




आरन सुधार तालिम सञ्चालन














स्तरोन्नती कार्यक्रम (एडभान्स तालिम)





गुडिया तथा कुसुम बुनाई तालिम





कुशे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिको कार्यालय थर्पु भार्मा जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश नेपाल

गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको (मेहपा) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र वित्तिय विवरण
लागत साझेदारी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२

क्र.श.	क्रियाकलाप	लक्ष्य	संख्यात्मक विवरण								बजेट		क्षेत्रीयता
			प्रगति संख्या	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा(१६-४०)	संघिय	स्थानिय तरु	
क	नयाँ उद्यमी सिर्जना	२०	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०	६४,०००।	१२००,०००।	खर्च भएको
१	उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालन	१	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
१	अभिमुखिकरण / पि.आर.ए	१	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
१.२	घरघुरी सर्वेक्षण सम्पन्न फाराम ए	३०	३०	१८	१२	३०	११	१०	९	३०			
१.३	सम्भाव्य लघु उद्यमीका रूपमा सहभागिहरुको छनोट फाराम यि	२०	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
१.४	लघु उद्यमीहरुको समुह गठन तथा परिचालन	२	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			



कुशे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिको कार्यालय थर्पु भार्मा जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश नेपाल

गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको (मेइपा) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र वित्तिय विवरण

लागत साझेदारी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२

२.	उद्यमशिलता विकास तालिम (SIYB)	२०	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
२.१	उद्यमशिलता विकास तालिम संचालन टोपे टोसे लैंगिक सचेतना	२०	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
२.२	व्यवसायिक योजना तयार गरिने संख्या	२०	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
२.३	उद्यम व्यवसायको छनौट	२	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
३	प्राविधिक सिप विकास तालिम	२	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
३.१	व्यवसायिक योजनाको आधारमा सिप विकास तालिम	२	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
४	उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच तथा हस्तान्तरण	१०	१०	६	४	१०	३	३	४	१०	१४०,०००।	३००,०००	खर्च भएको



कुशे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय थर्पु भार्मा जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश नेपाल

गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको (मेइपा) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र वित्तिय विवरण
लागत साझेदारी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२

५	साझा सुविधा केन्द्र निर्माण	०											
६	नयाँ उद्यमी सिर्जना संख्या	२०	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
ख	भैरहेका उद्यमीहरूको स्तरोन्नती	२०	१०	१०	०	१०	२	४	४	१०	२४०,०००।		खर्च भएको
१	स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक पहिचान गर्ने	२०	१०	१०	०	१०	२	४	४	१०			
२	उद्यमीको आवश्यकता अनुसार पुर्नताजगी तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण	२०	१०	१०	०	१०	२	४	४	१०			
३	व्यवसायिक परामर्श	२०											
४	कुल स्तरोन्नती हुने उद्यमीको संख्या	२०	१०	१०	०	१०	२	४	४	१०			



Scanned with CamScanner




कुशे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिको कार्यालय थर्पु भार्मा जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश नेपाल

गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको (मेड्पा) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र वित्तिय विवरण

लागत साझेदारी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२

ग	कुल रोजगारी सिर्जना हुने संख्या	४०	३०	२२	८	३०	१०	९	११	३०			
१	नया उद्यमी वाट रोजगारी संख्या	२०	२०	१२	८	२०	८	५	७	२०			
२	स्तरान्नीति वाट रोजगारीके संख्या	२०	१०	१०	०	१०	२	४	४	१०			
घ	गरिवीको रेखा वाट माथि आउने लघु उद्यमिहरूको संख्या	३०	३०	२२	८	३०	१०	९	११	३०			
	उद्यम विकास सहजकर्ता तलय	२									८५६,०००।		
जम्मा											१३,००,०००।	१५,००,०००।	



प्रतिवेदक

दिपेन्द्र रोकाय

उद्यम विकास सहजकर्ता

कुशे गाउँपालिका

मिति : २०८२/०४/०५